



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. 1110 DEL 17/11/2020

OGGETTO: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Programma Operativo Regionale – Fondo Sociale Europeo 2014-2020 – Obiettivo generale “Investimenti in favore della crescita e l’Occupazione” – Reg. n. 1303/2013 e Reg. n. 1304/2013. Proroga dei termini di conclusione dei progetti (DGR n. 1010/19, 540/19 e 1315/19).

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Il presente provvedimento dispone la proroga dei termini di conclusione dei progetti approvati con DDR n. 1393/2019 di approvazione delle risultanze del 1° sportello per la presentazione dei progetti nell’ambito della DGR 1010/19, con DDR n. 879 del 30/07/2019 che approva le risultanze dell’istruttoria dei progetti pervenuti nell’ambito della DGR n. 540/19 e con DDR n. 1458 del 27/11/2019 che approva le risultanze dell’istruttoria dei progetti pervenuti nell’ambito della DGR n. 1315/19, a seguito della situazione di emergenza sanitaria da Covid-19.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE

- Visto il provvedimento n. 1010 del 12/07/2019 con il quale la Giunta Regionale ha approvato, a valere sul Fondo Sociale Europeo – Programma Operativo Regionale 2014-2020, l’avviso pubblico dal titolo “Per un’impresa organizzata e consapevole. Strumenti per favorire la competitività e la crescita professionale” che prevedeva l’apertura di due diversi sportelli per la presentazione delle proposte progettuali;
- Visti il provvedimento DDR n. 1393/2019 di approvazione delle risultanze del 1° sportello per la presentazione dei progetti nell’ambito della suddetta DGR 1010/19 e il successivo DDR n. 1576/2019 che stabiliva l’avvio dei progetti entro il termine del 31/01/2020 e la conclusione degli stessi entro 12 mesi dall’avvio;
- Visto il provvedimento n. 540 del 30/04/2019 con il quale la Giunta Regionale ha approvato, a valere sul Fondo Sociale Europeo – Programma Operativo Regionale 2014-2020, l’avviso pubblico dal titolo “Agire PA. Percorsi per governare il cambiamento e creare valore per cittadini e imprese”;
- Visto il provvedimento DDR n. 879 del 30/07/2019 che approva le risultanze dell’istruttoria dei progetti pervenuti nell’ambito della suddetta DGR n. 540/19 e il provvedimento DDR n. 500/2020 che proroga la conclusione dei progetti al 31/12/2020 per l'emergenza dovuta alla diffusione del virus SARS-CoV-2;
- Visto il provvedimento n. 1315 del 10/10/2019 con il quale la Giunta Regionale ha approvato, a valere sul Fondo Sociale Europeo – Programma Operativo Regionale 2014-2020, l’avviso pubblico dal titolo “Quale Impresa. Strumenti per la valorizzazione del capitale intellettuale delle aziende venete”;
- Visto il provvedimento DDR n. 1458/2019 di approvazione delle risultanze dell’istruttoria dei progetti pervenuti nell’ambito della suddetta DGR 1315/19 che stabiliva l’avvio dei progetti entro il 15/01/2020 e la conclusione degli stessi entro il 15/01/2021;

- Considerato che le iniziative progettuali approvate nell'ambito dei suddetti provvedimenti subiscono le conseguenze dei provvedimenti adottati per il contenimento della diffusione dell'epidemia, tuttora in corso, determinata dalla diffusione del virus SARS-CoV-2;
- Considerato che la proroga al 31 gennaio 2021 dello stato di emergenza con D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, e le conseguenti misure urgenti di contenimento contenute anche nell'ultimo DPCM del 03/11/2020, stanno avendo pesanti ripercussioni sullo svolgimento delle attività progettuali;
- Valutata altresì l'opportunità, al fine di poter gestire con omogeneità le scadenze e di tener conto del periodo di sospensione che ha coinvolto anche i progetti avviati prima del 1 marzo 2020, di ricalcolare i termini per la conclusione dei progetti approvati nell'ambito del 1° sportello della DGR 1010/19 di cui al DDR n. 1393/19, stabilendo una proroga della conclusione allineata a quella del 2° sportello della medesima iniziativa che è fissata da DDR n. 500/2020 al 30/09/2021;
- Tenuto, inoltre, conto delle numerose richieste di proroga pervenute anche in relazione alle attività dei progetti finanziati nell'ambito delle DDGR n. 540/19 e 1315/2019, determinate anch'esse dalle ripercussioni delle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria sull'organizzazione delle Pubbliche Amministrazioni destinatarie degli interventi;
- Ritenuto, pertanto, congruo prorogare la conclusione dei progetti approvati nell'ambito della suddetta DGR n. 540/19 al 31/03/2021 e della suddetta DGR n. 1315/2019 al 15/06/2021;
- Richiamato infine che, con le citate DDGR n. 1010/2019, n. 540/2019 e n. 1315/2019 la Giunta ha incaricato il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione di assumere ogni ulteriore e conseguente atto relativo alle attività in oggetto con proprio decreto;
- vista la L.R. 54 del 31/12/2012 e s.m.i, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai direttori;
- Attesa la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale

DECRETA

1. di stabilire, per i motivi indicati in premessa, le seguenti proroghe:
 - a. DGR n. 1010/19 - 1° sportello - conclusione dei progetti il 30/09/2021;
 - b. DGR n. 540/19 - conclusione dei progetti il 31/03/2021;
 - c. DGR n. 1315/19 - conclusione dei progetti il 15/06/2021;
2. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito istituzionale regionale, nonché nell'area web dedicata alla pubblicazione delle indicazioni per la Formazione professionale relative alle misure di contenimento del Covid-19 (<http://supportoformazione.regione.veneto.it/covid-19>) e nella sezione Avvisi dell'applicativo Monitoraggio Allievi Web (A39) .

Dott. Massimo Marzano Bernardi


