



# REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. 167 DEL 21/02/2022

OGGETTO: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Programma Operativo Regionale – Fondo Sociale Europeo 2014-2020 – Obiettivo generale “Investimenti in favore della crescita e l’Occupazione” – Reg. n. 1303/2013 e Reg. n. 1304/2013. Ulteriore proroga dei termini di conclusione dei progetti (DDGR n. 1463/19 e n. 254/2020).

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Il presente provvedimento dispone un’ulteriore proroga dei termini di conclusione dei progetti approvati in risposta agli avvisi pubblici nell’ambito delle DDGR n. 1463/19 e n. 254/2020, a seguito dell’impatto della situazione di emergenza sanitaria da Covid-19 sulla realizzazione delle attività progettuali finanziate.

## IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE

- Visto il provvedimento n. 254 del 02/03/2020 con il quale la Giunta Regionale ha approvato, a valere sul Fondo Sociale Europeo – Programma Operativo Regionale 2014-2020, l’avviso pubblico dal titolo “Il lavoro si racconta. Botteghe e Atelier aziendali. Itinerari di scoperta dei patrimoni d’impresa” e il successivo provvedimento DDR n. 555 del 29/06/2020 che ha approvato le risultanze dell’istruttoria dei progetti pervenuti in risposta al suddetto avviso, stabilendo contestualmente la data di termine dei progetti al 15/09/2021;
- Visto il provvedimento n. 1463 del 08/10/2019 con il quale la Giunta Regionale ha approvato a valere sul Fondo Sociale Europeo – Programma Operativo Regionale 2014-2020, l’avviso pubblico dal titolo “Innovazione e ricerca per un Veneto più competitivo” e i successivi provvedimenti DDR n. 231 del 10/03/2020, che ha approvato le risultanze dell’istruttoria dei progetti pervenuti in risposta al suddetto avviso, e il DDR n. 290 del 30/03/2020, che ha fissato al 30/09/2020 la data ultima di avvio dei progetti la cui conclusione era entro la data del 31/12/2021;
- Visto il provvedimento del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 946 del 05/08/2021 che ha stabilito una proroga dei termini di conclusione dei progetti dei suddetti bandi alla data del 31/12/2021 e il successivo provvedimento n.1370 del 07/12/2021 che ha nuovamente prorogato la conclusione dei progetti al 31/03/2022 per venire incontro alle difficoltà emerse in fase di realizzazione;
- Considerato che le iniziative progettuali approvate nell’ambito dei suddetti provvedimenti hanno subito e continuano a subire le conseguenze della successione di provvedimenti adottati dal Governo per il contenimento della diffusione dell'epidemia, ancora in corso sebbene in fase di miglioramento, determinata dalla diffusione del virus SARS-CoV-2 e che alcuni degli enti attuatori hanno richiesto una ulteriore proroga dei termine di conclusione per la realizzazione dei progetti e, in particolare, del previsto evento finale, difficoltà questa emersa anche nel corso dei periodici monitoraggi svolti in relazione allo stato di avanzamento della DGR n. 254/20;
- Considerato, inoltre, che anche i progetti finanziati nell’ambito della DGR n. 1463/19 hanno risentito dell’impatto dei provvedimenti adottati dal Governo per il contenimento della diffusione dell'epidemia, tuttora in corso, determinata dalla diffusione del virus SARS-CoV-2, determinando un rallentamento nella realizzazione delle attività di valorizzazione e capitalizzazione dei risultati delle ricerche finanziate che

avrebbero dovuto trovare traduzione nella realizzazione di quattro eventi denominati Investor Fair;

- Valutata l'opportunità di concedere un'ulteriore proroga dei termini di conclusione delle attività progettuali della suddette DDGR, permettendo così di calendarizzare le diverse attività progettuali in un maggior lasso di tempo venendo incontro anche alle esigenze dei soggetti coinvolti in qualità di partner aziendale collegate al permanere di uno stato di emergenza epidemiologica e di incertezza per la ripresa economica, nonché di realizzare gli eventi obbligatori di Investor Fair previsti nell'ambito della DGR n. 1463/19 e gli eventi finali della DGR n. 254/20 in un momento temporale che permetta la partecipazione del più ampio numero possibile di soggetti anche in presenza;
- Ritenuto congruo, dopo un'attenta analisi delle esigenze e criticità emerse in fase di monitoraggio, di prorogare la conclusione dei progetti relativi alle DDGR n. 1463/19 e n. 254/20 alla data del 30/06/2022;
- Richiamato infine che, con le citate DDGR n. 1463/19 e n. 254/20 la Giunta ha incaricato il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione di assumere ogni ulteriore e conseguente atto relativo alle attività in oggetto con proprio decreto;
- Accertato che il presente decreto non comporta alcun impegno di spesa;
- vista la L.R. 54 del 31/12/2012 e s.m.i, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai direttori e s.m.i.;
- Attesa la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale

#### DECRETA

1. di stabilire, per i motivi indicati in premessa, che i termini di conclusione dei progetti approvati in risposta alle DDGR n. 1463/19 e n. 254/20 siano prorogati alla data del 30/06/2022;
2. di confermare che il rendiconto debba essere presentato entro 60 gg dalla data di conclusione delle attività;
3. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito istituzionale regionale, nonché nello Spazio Operatori per la formazione professionale (<http://supportoformazione.regione.veneto.it/bandi>) e nella sezione Avvisi dell'applicativo Monitoraggio Allievi Web (A39) .

F.to Dott. Massimo Marzano Bernardi