



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. ~~233~~ DEL 31 MAR. 2022

OGGETTO: Programma Operativo Regionale – Fondo Sociale Europeo 2014-2020 – Obiettivo generale “Investimenti in favore della crescita e l’Occupazione” – Reg. n. 1303/2013 e Reg. n. 1304/2013. Proroga dei termini di conclusione dei progetti finanziati nell’ambito della DGR n. 819/2020.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Il presente provvedimento dispone una nuova proroga dei termini di conclusione dei progetti approvati in risposta all’avviso pubblico nell’ambito della DGR n. 819/2020 a seguito del permanere di una situazione di difficoltà che ha ripercussioni sulla realizzazione delle attività progettuali finanziate.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE

- Visto il provvedimento n. 819 del 23/06/2020 con il quale la Giunta Regionale ha approvato, a valere sul Fondo Sociale Europeo – Programma Operativo Regionale 2014-2020, l’avviso pubblico dal titolo “Smart Work nella P.A. - Dall'emergenza ad un nuovo modello di organizzazione del lavoro nella P.A.” e il successivo provvedimento DDR n. 769 del 28/09/2020 che ha approvato le risultanze dell’istruttoria dei progetti pervenuti in risposta al suddetto avviso, stabilendo contestualmente la data di termine dei progetti al 30/10/2021;
- Visto il provvedimento del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 946 del 05/08/2021 che ha stabilito una proroga dei termini di conclusione dei progetti dei suddetti bandi alla data del 31/12/2021 e il successivo provvedimento n.1370 del 07/12/2021 che ha fissato la conclusione dei progetti al 31/03/2022 per venire incontro alle difficoltà emerse in fase di realizzazione;
- Considerato che le iniziative progettuali approvate nell’ambito del suddetto provvedimento hanno subito le conseguenze della situazione di emergenza sanitaria determinata dalla diffusione del virus SARS-CoV-2, cui si sono aggiunte ulteriori emergenze sociali che stanno impattando sulle PA coinvolte nei progetti finanziati nell’ambito della DGR n. 819/20;
- Valutata l’opportunità di accogliere le richieste di proroga dei termini di conclusione già avanzate, permettendo così di calendarizzare le diverse attività progettuali in un maggior lasso di tempo venendo incontro anche alle esigenze dei soggetti coinvolti in qualità di partner aziendale;
- Ritenuto congruo, dopo un’attenta analisi delle esigenze e criticità emerse, di prorogare la conclusione dei progetti relativi alla suddetta DGR n. 819/20 alla data del 30/06/2022
- Richiamato infine che, con la citata DGR n. 819/20 la Giunta ha incaricato il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione di assumere ogni ulteriore e conseguente atto relativo alle attività in oggetto con proprio decreto;
- Accertato che il presente decreto non comporta alcun impegno di spesa:
- vista la L.R. 54 del 31/12/2012 e s.m.i, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai direttori e s.m.i.;

- Attesa la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale

DECRETA

1. di stabilire, per i motivi indicati in premessa, che i termini di conclusione dei progetti approvati in risposta alla DGR n. 819/20 siano prorogati alla data del 30/06/2022;
2. di confermare che il rendiconto debba essere presentato entro 60 gg dalla data di conclusione delle attività;
3. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito istituzionale regionale, nonché nello Spazio Operatori per la formazione professionale (<http://supportoformazione.regione.veneto.it/bandi>) e nella sezione Avvisi dell'applicativo Monitoraggio Allievi Web (A39).

F.to Dott. Massimo Marzano Bernardi